Seite: 1von4
Name: D010
Stand: 09.09.2005

Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Schema Projektressourcen

Projektressourcen D010.doc

Datum Versionsnr. |Beschreibung der Anderungen

09.09.2005 |1.010 | 1.010 | Ubernahme in Version 1.010

28.05.2004 |1.002 | 1.009 | Anpassung des Dokumentenverweises auf Dokument_abstrakt

31.05.2002 |1.001 | 1.007 | Erweiterung der Wertebereiche von Meter, Kilometer und Jahr

15.10.1999 | 1.000 | 1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Grundlagen

Kostenberechnung nach AKS 85

Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von Kosten von
StrallenbaumalRnahmen. Daher sind fir Stralenbaumalinahmen im Laufe der
Erarbeitung der Entwurfsunterlagen Kostenberechnungen aufzustellen.

Aus den Kostenberechnungen ist erganzend zu den Entwurfsunterlagen Art und Umfang
der Stralenbaumalnahme zu entnehmen. Daneben bilden Kostenberechnungen die
Grundlage fir die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von StralenbaumalRnahmen.

Sie sind Voraussetzung flir die Veranschlagung im Haushaltsplan, den Baubeginn, die
Bewirtschaftung der Ausgaben vom Beginn bis zur Fertigstellung der Baumalinahme.

Kostenberechnungen sind Bestandteil der Entwurfsunterlagen nach den ,Richtlinien fir
die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im StralRenbau (RE)".

Die Kostenberechnung gliedert die Kosten
¢ raumlich nach Hauptteilen und Teilen der Baumaflnahme und innerhalb dieser Teile,

e sachlich nach Art der Leistungen in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und
Leistungsbeschreibung.

Wie genau sich die Kosten flir eine Kostenberechnung erfassen lassen, hangt in der
Regel von dem jeweiligen Stand der Entwurfsbearbeitung ab. In einem frGhen Stand der
Entwurfsbearbeitung kann es daher genligen, die Kostenberechnung nur nach Gruppen
zu untergliedern. Bei fortschreitender Entwurfsbearbeitung wird eine weitere
Untergliederung nach Untergruppen und Leistungsbeschreibung erforderlich. Der Text der
Leistungsbeschreibung ist dem Kostenberechnungskatalog (KBK) zu entnehmen, der eine
vergleichbare inhaltliche Aussage und in Verbindung mit der Informationstechnik (IT) auch
eine einheitliche Form der Kostenberechnung sicherstellt.

Im Zeitraum zwischen Planungsbeginn mit geschatzten Kosten und Abschlu® der
Arbeiten mit genau erfassten Kosten ist die dem jeweiligen Planungsstand entsprechende
Kostenberechnung zu Uberprifen. Sie ist fortzuschreiben, wenn sich bei der Uberpriifung
der Kostenberechnung (Gesamtkosten eines Bauabschnitts) eine wesentliche Anderung
der Gesamtkosten ergibt gegentiber den bei der Aufstellung der Entwurfsunterlagen
ermittelten

oder zuletzt fortgeschriebenen Gesamtkosten.

Die Kostenkontrolle erfolgt z. B. in Leistungsphase 3 HOAI - Entwurfsplanung - durch
Vergleich mit der in Leistungsphase 2 HOAI - Vorplanung - erstellten Kostenschatzung.
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Ausschreibung und Vergabe

Nach Fertigstellung der Bauentwirfe fir Stral’e, Bauwerke und Landschaftspflegerische
Begleitplanung erfolgt die Ermittlung der Ausschreibungsdaten ( Formulierung der
Leistungstexte, Berechnung der LV-Mengen) fir die jeweiligen Ausschreibungen. Die
Mengen werden hierfur i. allg. neu erfal3t bzw. aufgrund detaillierter Planunterlagen
vervollstandigt bzw. Uberarbeitet.

Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse (LV) erfolgt bei den Stral’enbauverwaltungen
mit dem Programmsystem ASTRA (BMV) auf Basis des Standardleistungskatalogs
(STLK; BMV) und der Regionalleistungskataloge (RLK) der Lander.

Fur andere Auftraggeber (z. B. DEGES, Stadte und Gemeinden) wird die Ausschreibung
in der Regel mittels AVA-Programmen (Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung), von
denen eine groRe Anzahl am Markt existiert, durchgefuhrt.

Grundlage fir die Ausschreibungstexte bilden auch hier die bereits erwahnten
Leistungskataloge (STLK, RLK). Auch freie Texte orientieren sich an diesen Katalogen.

Die Ubergabe von LV- und Angebotsdaten zwischen Ausschreibenden und Bietern kann
mit speziellen Datenaustauschformaten (GAEB DA 81 bis 86) erfolgen.

Die Definition dieser Schnittstelle erfolgte vom ,,Gemeinsamen AusschuB8 Elektronik im
Bauwesen“ (GAEB). Die Grundidee besteht darin, im zunehmenden Einsatz von EDV im
Bauwesen ein gemeinsames Austauschformat fiir die verschiedenen Leistungsphasen zu
schaffen.

Nach Ausschreibung und Submission werden die Angebote nachgerechnet
(StralBenbauverwaltungen: ASTRA), die Bieterfolge ermittelt sowie ein Preisspiegel
erstellt.

Nach Prifung und Wertung der abgegeben Angebote wird der Zuschlag auf das
,<annehmbarste, d. h. das in technisch und wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhafteste
Angebot erteilt.

Voraussichtlich ab Mitte 1999 wird den Auftragsverwaltungen ein vom Bund und den
beteiligten Landern finanziertes AVA-Programm zur Verfugung stehen, innerhalb dessen
der DatenfluR vom Ausschreibungs-LV Uber die Angebotsnachrechnung bis zur
Aufmalverwaltung, Rechnungsstellung und Kostenteilung gewahrleistet ist.

Abrechnung

Die Abrechnung der Bauleistungen erfolgt nach Plan oder auf der Grundlage
~.Gemeinsamer Feststellungen® (VOB/B), Ublicherweise als ,Aufmall® bezeichnet.

Soweit vorhanden und geeignet, werden Planungsdaten zur DV-gestutzten
geometrischen Massenermittiung vom Auftraggeber (AG) an den Auftragnehmer (AN)
weitergegeben. Die vom Auftragnehmer hierbei verwendeten Programme mussen den in
der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)*
enthaltenen Bedingungen und Verfahrensbeschreibungen entsprechen.

Der AG pruft, ob der AN seiner Mengenermittlung (,Erstberechnung®) die Daten aus
Plansoll (Plan und weitere Anordnungen) und gemeinsamen Feststellungen zutreffend
zugrundegelegt hat und fihrt eine sogenannte ,Prifberechnung® durch. Der Zeitpunkt
einer ersten Prifberechnung kann auch durch gesonderte Vereinbarung auf einen
friheren Zeitpunkt gelegt werden (DEGES: spatestens nach Erflllung von 50% der

Status: fertig D010-1010.doc




Seite: 3von4
Name: D010
Stand: 09.09.2005

Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Schema Projektressourcen

Gesamtbauleistung, um die OrdnungsmaRigkeit der spateren abschlielRenden
Prifberechnung zu gewahrleisten).

Fur gednderte und zusatzliche Leistungen sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Die
sich anschlieliende Rechnungsbearbeitung besteht aus der Rechnungsstellung seitens
des AN sowie der Rechnungsprifung und Zahlungsveranlassung durch den AG.

Dies erfolgt teilweise rechnergestiitzt mit Tabellenkalkulation oder Programmen, die im
Prinzip dem unter Ziffer 3.5.2 erwahnten, ab Mitte 1999 den Verwaltungen zur Verfligung
stehendem AVA-Programm entsprechen.

Die aktuelle Situation der DV-Unterstitzung bei der Bauabrechnung und Uberholte
organisatorische Regelungen werden von den beteiligten Stellen als unbefriedigend
empfunden und waren Gegenstand zweier vom BMVBW veranlal3ter Studien, von denen
Impulse fir die weitere Entwicklung ausgehen kénnen.

Uber die Abwicklung des Bauvertrages hinaus sind bei der Abrechnung im weiteren Sinn
Kostenteilungen zwischen Baulasttragern, Grunderwerb u. a. zu tatigen.

Speicherung der Daten im OKSTRA

Die Daten zu Kostenberechnung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauabrechnung
werden im OKSTRA durch eine Relation der betroffenen Objekte zur Objektklasse
,Dokument_abstrakt® angebunden. Damit kdnnen sowohl Dateien mit den
entsprechenden Daten eingebunden als auch Verweise auf externe Quellen gespeichert
werden (Aktenzeichen, Link/URL etc.).
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Kostenberechnung
nach AKS

Ausschreibung
und Vergabe

Abrechnung

hat hat hat
Dokument Dokument Dokument

Dokument_abstrakt

siehe Schema
Allgemeine_Objekte

Objektubersicht

Definition, Erlauterung

Kostenberechnung Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von
nach AKS Kosten von Strallenbaumalnahmen.

Ausschreibung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung, Einholung von Angeboten,
Vergabe Angebotsauswertung, Vergabe

Abrechnung Gesamtkostenabwicklung

Bauanfang (Bau-km) Raumliche Gliederung, Beginn der Baustrecke

Bauende (Bau-km) Raumliche Gliederung, Ende der Baustrecke

Ausbaulaenge Raumliche Gliederung, Lange der Baustrecke
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