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Datum Versionsnr. |Beschreibung der Anderungen

29.06.2004 | 1.002 |1.009 | Anpassung des Dokumentenverweises auf Dokument_abstrakt

31.05.2002 | 1.001 | 1.007 | Erweiterung der Wertebereiche von Meter, Kilometer und Jahr

15.10.1999 |1.000 |1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Grundlagen

Kostenberechnung nach AKS 85

Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von Kosten von Straf3en-
baumalnahmen. Daher sind fur StraRenbaumalRnahmen im Laufe der Erarbeitung der
Entwurfsunterlagen Kostenberechnungen aufzustellen.

Aus den Kostenberechnungen ist erganzend zu den Entwurfsunterlagen Art und Umfang
der StralBenbaumalinahme zu entnehmen. Daneben bilden Kostenberechnungen die
Grundlage fur die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von StralRenbaumalnahmen.

Sie sind Voraussetzung fir die Veranschlagung im Haushaltsplan, den Baubeginn, die
Bewirtschaftung der Ausgaben vom Beginn bis zur Fertigstellung der BaumalZnahme.

Kostenberechnungen sind Bestandteil der Entwurfsunterlagen nach den ,Richtlinien far
die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Stralenbau (RE)“.

Die Kostenberechnung gliedert die Kosten
rdumlich nach Hauptteilen und Teilen der Baumafinahme und innerhalb dieser Teile,

sachlich nach Art der Leistungen in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Leis-
tungsbeschreibung.

Wie genau sich die Kosten fiir eine Kostenberechnung erfassen lassen, héangt in der Re-
gel von dem jeweiligen Stand der Entwurfsbearbeitung ab. In einem frihen Stand der
Entwurfsbearbeitung kann es daher genlgen, die Kostenberechnung nur nach Gruppen
zu untergliedern. Bei fortschreitender Entwurfsbearbeitung wird eine weitere Untergliede-
rung nach Untergruppen und Leistungsbeschreibung erforderlich. Der Text der Leis-
tungsbeschreibung ist dem Kostenberechnungskatalog (KBK) zu entnehmen, der eine
vergleichbare inhaltliche Aussage und in Verbindung mit der Informationstechnik (IT)
auch eine einheitliche Form der Kostenberechnung sicherstellt.

Im Zeitraum zwischen Planungsbeginn mit geschatzten Kosten und Abschlul® der Arbei-
ten mit genau erfassten Kosten ist die dem jeweiligen Planungsstand entsprechende Kos-
tenberechnung zu Uberpriifen. Sie ist fortzuschreiben, wenn sich bei der Uberprifung der
Kostenberechnung (Gesamtkosten eines Bauabschnitts) eine wesentliche Anderung der
Gesamtkosten ergibt gegentber den bei der Aufstellung der Entwurfsunterlagen ermittel-
ten

oder zuletzt fortgeschriebenen Gesamtkosten.

Die Kostenkontrolle erfolgt z. B. in Leistungsphase 3 HOAI - Entwurfsplanung - durch
Vergleich mit der in Leistungsphase 2 HOAI - Vorplanung - erstellten Kostenschétzung.
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Ausschreibung und Vergabe

Nach Fertigstellung der Bauentwirfe fir StraRe, Bauwerke und Landschaftspflegerische
Begleitplanung erfolgt die Ermittlung der Ausschreibungsdaten ( Formulierung der Leis-
tungstexte, Berechnung der LV-Mengen) fiir die jeweiligen Ausschreibungen. Die Mengen
werden hierfir i. allg. neu erfal3t bzw. aufgrund detaillierter Planunterlagen vervollstandigt
bzw. Uberarbeitet.

Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse (LV) erfolgt bei den StralRenbauverwaltungen
mit dem Programmsystem ASTRA (BMV) auf Basis des Standardleistungskatalogs
(STLK; BMV) und der Regionalleistungskataloge (RLK) der Lander.

Fur andere Auftraggeber (z. B. DEGES, Stadte und Gemeinden) wird die Ausschreibung
in der Regel mittels AVA-Programmen (Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung), von de-
nen eine groRe Anzahl am Markt existiert, durchgefiihrt.

Grundlage fir die Ausschreibungstexte bilden auch hier die bereits erwéhnten Leistungs-
kataloge (STLK, RLK). Auch freie Texte orientieren sich an diesen Katalogen.

Die Ubergabe von LV- und Angebotsdaten zwischen Ausschreibenden und Bietern kann
mit speziellen Datenaustauschformaten (GAEB DA 81 bis 86) erfolgen.

Die Definition dieser Schnittstelle erfolgte vom ,, Gemeinsamen Ausschuld Elektronik im
Bauwesen“ (GAEB). Die Grundidee besteht darin, im zunehmenden Einsatz von EDV im
Bauwesen ein gemeinsames Austauschformat fur die verschiedenen Leistungsphasen zu
schaffen.

Nach Ausschreibung und Submission werden die Angebote nachgerechnet (StraRenbau-
verwaltungen: ASTRA), die Bieterfolge ermittelt sowie ein Preisspiegel erstellt.

Nach Prifung und Wertung der abgegeben Angebote wird der Zuschlag auf das ,an-
nehmbarste”, d. h. das in technisch und wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhafteste Angebot
erteilt.

Voraussichtlich ab Mitte 1999 wird den Auftragsverwaltungen ein vom Bund und den be-
teiligten Landern finanziertes AVA-Programm zur Verfligung stehen, innerhalb dessen
der Datenfluld vom Ausschreibungs-LV (ber die Angebotsnachrechnung bis zur Aufmalf3-
verwaltung, Rechnungsstellung und Kostenteilung gewéahrleistet ist.

Abrechnung

Die Abrechnung der Bauleistungen erfolgt nach Plan oder auf der Grundlage ,Gemein-
samer Feststellungen” (VOB/B), Ublicherweise als ,Aufmal3" bezeichnet.

Soweit vorhanden und geeignet, werden Planungsdaten zur DV-gestltzten geometri-
schen Massenermittlung vom Auftraggeber (AG) an den Auftragnehmer (AN) weiterge-
geben. Die vom Auftragnehmer hierbei verwendeten Programme missen den in der
~>ammlung der Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ ent-
haltenen Bedingungen und Verfahrensbeschreibungen entsprechen.

Der AG priift, ob der AN seiner Mengenermittlung (,Erstberechnung®) die Daten aus Plan-
soll (Plan und weitere Anordnungen) und gemeinsamen Feststellungen zutreffend zug-
rundegelegt hat und fiihrt eine sogenannte ,Prifberechnung” durch. Der Zeitpunkt einer
ersten Prifberechnung kann auch durch gesonderte Vereinbarung auf einen friiheren
Zeitpunkt gelegt werden (DEGES: spatestens nach Erfillung von 50% der Gesamtbau-
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leistung, um die Ordnungsmaligkeit der spateren abschlielenden Prifberechnung zu
gewabhrleisten).

Fur gednderte und zusatzliche Leistungen sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Die
sich anschlieBende Rechnungsbearbeitung besteht aus der Rechnungsstellung seitens
des AN sowie der Rechnungsprifung und Zahlungsveranlassung durch den AG.

Dies erfolgt teilweise rechnergestiitzt mit Tabellenkalkulation oder Programmen, die im
Prinzip dem unter Ziffer 3.5.2 erwahnten, ab Mitte 1999 den Verwaltungen zur Verfligung
stehendem AVA-Programm entsprechen.

Die aktuelle Situation der DV-Unterstiitzung bei der Bauabrechnung und Uberholte orga-
nisatorische Regelungen werden von den beteiligten Stellen als unbefriedigend empfun-
den und waren Gegenstand zweier vom BMVBW veranlal3ter Studien, von denen Impulse
fur die weitere Entwicklung ausgehen kénnen.

Uber die Abwicklung des Bauvertrages hinaus sind bei der Abrechnung im weiteren Sinn
Kostenteilungen zwischen Baulasttragern, Grunderwerb u. a. zu tatigen.

Speicherung der Daten im OKSTRA

Die Daten zu Kostenberechnung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauabrechnung
werden im OKSTRA durch eine Relation der betroffenen Objekte zur Objektklasse ,Do-
kument_abstrakt angebunden. Damit kénnen sowohl Dateien mit den entsprechenden
Daten eingebunden als auch Verweise auf externe Quellen gespeichert werden (Akten-
zeichen, Link/URL etc.).
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Bauanfang
(Bau-km)
Bauende
(Bau-km)

Projektressourcen

Ausbaulaenge

Kostenberechnung Ausschreibung

Abrechnung

nach AKS und Vergabe
hat hat hat
Dokument Dokument Dokument

Dokument_abstrakt

siehe Schema
Allgemeine_Objekte

Objektibersicht

Objekt Definition, Erlauterung

Kostenberechnung Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von
nach AKS Kosten von StralBenbaumaf3nahmen.

Ausschreibung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung, Einholung von Angeboten,
Vergabe Angebotsauswertung, Vergabe

Abrechnung Gesamtkostenabwicklung

Bauanfang (Bau-km) R&aumliche Gliederung, Beginn der Baustrecke

Bauende (Bau-km) Raumliche Gliederung, Ende der Baustrecke

Ausbaulaenge Raumliche Gliederung, Lange der Baustrecke
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