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Grundlagen

Kostenberechnung nach AKS 85

Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von Kosten von Straf3en-
baumalinahmen. Daher sind fur StralenbaumalRnahmen im Laufe der Erarbeitung der
Entwurfsunterlagen Kostenberechnungen aufzustellen.

Aus den Kostenberechnungen ist ergénzend zu den Entwurfsunterlagen Art und Umfang
der StraBenbaumaflinahme zu entnehmen. Daneben bilden Kostenberechnungen die
Grundlage fur die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Straf3enbaumafinahmen.

Sie sind Voraussetzung fur die Veranschlagung im Haushaltsplan, den Baubeginn, die
Bewirtschaftung der Ausgaben vom Beginn bis zur Fertigstellung der Baumafnahme.

Kostenberechnungen sind Bestandteil der Entwurfsunterlagen nach den ,Richtlinien fur
die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Stralenbau (RE)“.

Die Kostenberechnung gliedert die Kosten
¢ raumlich nach Hauptteilen und Teilen der Baumafinahme und innerhalb dieser Teile,

e sachlich nach Art der Leistungen in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Lei-
stungsbeschreibung.

Wie genau sich die Kosten fir eine Kostenberechnung erfassen lassen, hangt in der Re-
gel von dem jeweiligen Stand der Entwurfsbearbeitung ab. In einem frihen Stand der
Entwurfsbearbeitung kann es daher gentigen, die Kostenberechnung nur nach Gruppen
zu untergliedern. Bei fortschreitender Entwurfsbearbeitung wird eine weitere Untergliede-
rung nach Untergruppen und Leistungsbeschreibung erforderlich. Der Text der Lei-
stungsbeschreibung ist dem Kostenberechnungskatalog (KBK) zu entnehmen, der eine
vergleichbare inhaltliche Aussage und in Verbindung mit der Informationstechnik (IT)
auch eine einheitliche Form der Kostenberechnung sicherstellt.

Im Zeitraum zwischen Planungsbeginn mit geschatzten Kosten und Abschluld der Arbei-
ten mit genau erfaldten Kosten ist die dem jeweiligen Planungsstand entsprechende Ko-
stenberechnung zu tiberpriifen. Sie ist fortzuschreiben, wenn sich bei der Uberpriifung
der Kostenberechnung (Gesamtkosten eines Bauabschnitts) eine wesentliche Anderung
der Gesamtkosten ergibt gegentiber den bei der Aufstellung der Entwurfsunterlagen er-
mittelten

oder zuletzt fortgeschriebenen Gesamtkosten.

Die Kostenkontrolle erfolgt z. B. in Leistungsphase 3 HOAI - Entwurfsplanung - durch
Vergleich mit der in Leistungsphase 2 HOAI - Vorplanung - erstellten Kostenschétzung.
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Ausschreibung und Vergabe

Nach Fertigstellung der Bauentwirfe fur Stral3e, Bauwerke und Landschaftspflegerische
Begleitplanung erfolgt die Ermittlung der Ausschreibungsdaten ( Formulierung der Lei-
stungstexte, Berechnung der LV-Mengen) fur die jeweiligen Ausschreibungen. Die Men-
gen werden hierfr i. allg. neu erfal3t bzw. aufgrund detaillierter Planunterlagen vervoll-
standigt bzw. Uberarbeitet.

Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse (LV) erfolgt bei den Stral3enbauverwaltungen
mit dem Programmsystem ASTRA (BMV) auf Basis des Standardleistungskatalogs
(STLK; BMV) und der Regionalleistungskataloge (RLK) der Lander.

Fur andere Auftraggeber (z. B. DEGES, Stadte und Gemeinden) wird die Ausschreibung
in der Regel mittels AVA-Programmen (Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung), von de-
nen eine grofRe Anzahl am Markt existiert, durchgefihrt.

Grundlage fur die Ausschreibungstexte bilden auch hier die bereits erwdhnten Leistungs-
kataloge (STLK, RLK). Auch freie Texte orientieren sich an diesen Katalogen.

Die Ubergabe von LV- und Angebotsdaten zwischen Ausschreibenden und Bietern kann
mit speziellen Datenaustauschformaten (GAEB DA 81 bis 86) erfolgen.

Die Definition dieser Schnittstelle erfolgte vom ,, Gemeinsamen Ausschuld Elektronik im
Bauwesen” (GAEB). Die Grundidee besteht darin, im zunehmenden Einsatz von EDV im
Bauwesen ein gemeinsames Austauschformat fir die verschiedenen Leistungsphasen zu
schaffen.

Nach Ausschreibung und Submission werden die Angebote nachgerechnet (StraRenbau-
verwaltungen: ASTRA), die Bieterfolge ermittelt sowie ein Preisspiegel erstellt.

Nach Prifung und Wertung der abgegeben Angebote wird der Zuschlag auf das ,an-
nehmbarste®, d. h. das in technisch und wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhafteste Angebot
erteilt.

Voraussichtlich ab Mitte 1999 wird den Auftragsverwaltungen ein vom Bund und den be-
teiligten Landern finanziertes AVA-Programm zur Verfiigung stehen, innerhalb dessen
der Datenflul? vom Ausschreibungs-LV Uber die Angebotsnachrechnung bis zur Aufmal3-
verwaltung, Rechnungsstellung und Kostenteilung gewéhrleistet ist.

Abrechnung

Die Abrechnung der Bauleistungen erfolgt nach Plan oder auf der Grundlage ,Gemein-
samer Feststellungen® (VOB/B), Ublicherweise als ,AufmaRR* bezeichnet.

Soweit vorhanden und geeignet, werden Planungsdaten zur DV-gestltzten geometri-
schen Massenermittlung vom Auftraggeber (AG) an den Auftragnehmer (AN) weiterge-
geben. Die vom Auftragnehmer hierbei verwendeten Programme missen den in der
~>ammlung der Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ ent-
haltenen Bedingungen und Verfahrensbeschreibungen entsprechen.

Der AG prift, ob der AN seiner Mengenermittlung (,Erstberechnung®) die Daten aus
Plansoll (Plan und weitere Anordnungen) und gemeinsamen Feststellungen zutreffend
zugrundegelegt hat und fuhrt eine sogenannte ,Prufberechnung® durch. Der Zeitpunkt ei-
ner ersten Prufberechnung kann auch durch gesonderte Vereinbarung auf einen friiheren
Zeitpunkt gelegt werden (DEGES: spatestens nach Erfullung von 50% der Gesamtbaulei-
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stung, um die Ordnungsmafigkeit der spateren abschlieBenden Prifberechnung zu ge-
wabhrleisten).

Fur geédnderte und zusatzliche Leistungen sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Die
sich anschlieBende Rechnungsbearbeitung besteht aus der Rechnungsstellung seitens
des AN sowie der Rechnungsprifung und Zahlungsveranlassung durch den AG.

Dies erfolgt teilweise rechnergestitzt mit Tabellenkalkulation oder Programmen, die im
Prinzip dem unter Ziffer 3.5.2 erwahnten, ab Mitte 1999 den Verwaltungen zur Verfligung
stehendem AVA-Programm entsprechen.

Die aktuelle Situation der DV-Unterstitzung bei der Bauabrechnung und Uberholte orga-
nisatorische Regelungen werden von den beteiligten Stellen als unbefriedigend empfun-
den und waren Gegenstand zweier vom BMVBW veranlaf3ter Studien, von denen Impulse
fur die weitere Entwicklung ausgehen kénnen.

Uber die Abwicklung des Bauvertrages hinaus sind bei der Abrechnung im weiteren Sinn
Kostenteilungen zwischen Baulasttragern, Grunderwerb u. a. zu tatigen.

Speicherung der Daten im OKSTRA

Die Daten zu Kostenberechnung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauabrechnung
werden im OKSTRA in Form eines Dokumentenverweises gespeichert.

Auf die explizite Angabe von Formaten wird verzichtet, da diese im Verlaufe weniger Jah-
re erheblichen Veré&nderungen unterworfen sein kdnnen. Der Dokumentenverweis ist
deshalb als Verweis auf Archive in Form von Papier, Band bzw. CD oder auch als
Link/URL im Internet zu verstehen.
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Ausschreibung
@e@ Abrechnung

Dokumentenverweis

Kostenberechnung
nach AKS

Objektibersicht

Definition, Erlauterung

Kostenberechnung Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von
nach AKS Kosten von StraRenbaumafinahmen.

Ausschreibung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung, Einholung von Angeboten,
Vergabe Angebotsauswertung, Vergabe

Abrechnung Gesamtkostenabwicklung

Projekt Réaumliche Gliederung

Bauanfang (Bau-km) Réaumliche Gliederung, Beginn der Baustrecke

Bauende (Bau-km) Réaumliche Gliederung, Ende der Baustrecke

Ausbaulaenge Réaumliche Gliederung, Lange der Baustrecke
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