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Datum Versionsnr. |Beschreibung der Anderungen

31.05.2002 | 1.001 | 1.007 | Erweiterung der Wertebereiche von Meter, Kilometer und Jahr

15.10.1999 [1.000 | 1.000 |Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Grundlagen

Kostenberechnung nach AKS 85

Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von Kosten von
StralBenbaumalnahmen. Daher sind fir StralBenbaumalRnahmen im Laufe der
Erarbeitung der Entwurfsunterlagen Kostenberechnungen aufzustellen.

Aus den Kostenberechnungen ist erganzend zu den Entwurfsunterlagen Art und Umfang
der StraBenbaumaflnahme zu entnehmen. Daneben bilden Kostenberechnungen die
Grundlage fur die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von StralRenbaumalnahmen.

Sie sind Voraussetzung fir die Veranschlagung im Haushaltsplan, den Baubeginn, die
Bewirtschaftung der Ausgaben vom Beginn bis zur Fertigstellung der Baumaflinahme.

Kostenberechnungen sind Bestandteil der Entwurfsunterlagen nach den ,Richtlinien fur
die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Stral3enbau (RE)“.

Die Kostenberechnung gliedert die Kosten

rdumlich nach Hauptteilen und Teilen der BaumaRnahme und innerhalb dieser Teile,

sachlich nach Art der Leistungen in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und
Leistungsbeschreibung.

Wie genau sich die Kosten fir eine Kostenberechnung erfassen lassen, hangt in der
Regel von dem jeweiligen Stand der Entwurfsbearbeitung ab. In einem frihen Stand der
Entwurfsbearbeitung kann es daher genlgen, die Kostenberechnung nur nach Gruppen
zu untergliedern. Bei fortschreitender Entwurfsbearbeitung wird eine weitere
Untergliederung nach Untergruppen und Leistungsbeschreibung erforderlich. Der Text
der Leistungsbeschreibung ist dem Kostenberechnungskatalog (KBK) zu entnehmen,
der eine vergleichbare inhaltliche Aussage und in Verbindung mit der
Informationstechnik (IT) auch eine einheitliche Form der Kostenberechnung sicherstellt.

Im Zeitraum zwischen Planungsbeginn mit geschatzten Kosten und Abschlul3 der
Arbeiten mit genau erfal3ten Kosten ist die dem jeweiligen Planungsstand entsprechende
Kostenberechnung zu Uberprifen. Sie ist fortzuschreiben, wenn sich bei der
Uberpriifung der Kostenberechnung (Gesamtkosten eines Bauabschnitts) eine
wesentliche Anderung der Gesamtkosten ergibt gegeniiber den bei der Aufstellung der
Entwurfsunterlagen ermittelten
oder zuletzt fortgeschriebenen Gesamtkosten.

Die Kostenkontrolle erfolgt z. B. in Leistungsphase 3 HOAI - Entwurfsplanung - durch
Vergleich mit der in Leistungsphase 2 HOAI - Vorplanung - erstellten Kostenschétzung.
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Ausschreibung und Vergabe

Nach Fertigstellung der Bauentwirfe fur Stral3e, Bauwerke und Landschaftspflegerische
Begleitplanung erfolgt die Ermittlung der Ausschreibungsdaten ( Formulierung der
Leistungstexte, Berechnung der LV-Mengen) fur die jeweiligen Ausschreibungen. Die
Mengen werden hierfur i. allg. neu erfal3t bzw. aufgrund detaillierter Planunterlagen
vervollstandigt bzw. Giberarbeitet.

Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse (LV) erfolgt bei den StralRenbauverwaltungen
mit dem Programmsystem ASTRA (BMV) auf Basis des Standardleistungskatalogs
(STLK; BMV) und der Regionalleistungskataloge (RLK) der Lander.

Fur andere Auftraggeber (z. B. DEGES, Stadte und Gemeinden) wird die Ausschreibung
in der Regel mittels AVA-Programmen (Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung), von
denen eine grofRe Anzahl am Markt existiert, durchgefuhrt.

Grundlage fur die Ausschreibungstexte bilden auch hier die bereits erwahnten
Leistungskataloge (STLK, RLK). Auch freie Texte orientieren sich an diesen Katalogen.

Die Ubergabe von LV- und Angebotsdaten zwischen Ausschreibenden und Bietern kann
mit speziellen Datenaustauschformaten (GAEB DA 81 bis 86) erfolgen.

Die Definition dieser Schnittstelle erfolgte vom ,Gemeinsamen Ausschuld Elektronik
im Bauwesen“ (GAEB). Die Grundidee besteht darin, im zunehmenden Einsatz von
EDV im Bauwesen ein gemeinsames Austauschformat fir die verschiedenen
Leistungsphasen zu schaffen.

Nach Ausschreibung und Submission werden die Angebote nachgerechnet
(StraBenbauverwaltungen: ASTRA), die Bieterfolge ermittelt sowie ein Preisspiegel
erstellt.

Nach Prifung und Wertung der abgegeben Angebote wird der Zuschlag auf das
.-annehmbarste”, d. h. das in technisch und wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhafteste
Angebot erteilt.

Voraussichtlich ab Mitte 1999 wird den Auftragsverwaltungen ein vom Bund und den
beteiligten Landern finanziertes AVA-Programm zur Verfiigung stehen, innerhalb dessen
der Datenflul vom Ausschreibungs-LV Uber die Angebotsnachrechnung bis zur
Aufmalverwaltung, Rechnungsstellung und Kostenteilung gewahrleistet ist.

Abrechnung

Die Abrechnung der Bauleistungen erfolgt nach Plan oder auf der Grundlage
.Gemeinsamer Feststellungen* (VOB/B), Ublicherweise als ,Aufmal3“ bezeichnet.

Soweit vorhanden und geeignet, werden Planungsdaten zur DV-gestutzten
geometrischen Massenermittlung vom Auftraggeber (AG) an den Auftragnehmer (AN)
weitergegeben. Die vom Auftragnehmer hierbei verwendeten Programme missen den in
der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)*
enthaltenen Bedingungen und Verfahrensbeschreibungen entsprechen.

Der AG prift, ob der AN seiner Mengenermittlung (,Erstberechnung”) die Daten aus
Plansoll (Plan und weitere Anordnungen) und gemeinsamen Feststellungen zutreffend
zugrundegelegt hat und fihrt eine sogenannte ,Prifberechnung” durch. Der Zeitpunkt
einer ersten Prufberechnung kann auch durch gesonderte Vereinbarung auf einen
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friheren Zeitpunkt gelegt werden (DEGES: spatestens nach Erflllung von 50% der
Gesamtbauleistung, um die Ordnungsmafigkeit der spateren abschlielenden
Prufberechnung zu gewéhrleisten).

Fur geanderte und zusatzliche Leistungen sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Die
sich anschlieBende Rechnungsbearbeitung besteht aus der Rechnungsstellung seitens
des AN sowie der Rechnungsprifung und Zahlungsveranlassung durch den AG.

Dies erfolgt teilweise rechnergestiitzt mit Tabellenkalkulation oder Programmen, die im
Prinzip dem unter Ziffer 3.5.2 erwahnten, ab Mitte 1999 den Verwaltungen zur Verfigung
stehendem AVA-Programm entsprechen.

Die aktuelle Situation der DV-Unterstitzung bei der Bauabrechnung und dberholte
organisatorische Regelungen werden von den beteiligten Stellen als unbefriedigend
empfunden und waren Gegenstand zweier vom BMVBW veranlaf3ter Studien, von denen
Impulse fir die weitere Entwicklung ausgehen kdnnen.

Uber die Abwicklung des Bauvertrages hinaus sind bei der Abrechnung im weiteren Sinn
Kostenteilungen zwischen Baulasttragern, Grunderwerb u. a. zu tatigen.

Speicherung der Daten im OKSTRA

Die Daten zu Kostenberechnung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauabrechnung
werden im OKSTRA in Form eines Dokumentenverweises gespeichert.

Auf die explizite Angabe von Formaten wird verzichtet, da diese im Verlaufe weniger
Jahre erheblichen Verdnderungen unterworfen sein kdnnen. Der Dokumentenverweis ist
deshalb als Verweis auf Archive in Form von Papier, Band bzw. CD oder auch als
Link/URL im Internet zu verstehen.
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Bauende endet

(Bau-km) bei hat Ausbaulaenge
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Ausschreibung
@@ Abrechnung

Dokumentenverweis

Kostenberechnung
nach AKS

Objektibersicht

Definition, Erlauterung

Kostenberechnung Kostenberechnungen im Sinne der AKS dienen der Ermittlung von
nach AKS Kosten von Stral3enbaumal3nahmen.

Ausschreibung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung, Einholung von

Vergabe Angeboten, Angebotsauswertung, Vergabe

Abrechnung Gesamtkostenabwicklung

Projekt R&aumliche Gliederung

Bauanfang (Bau-km) R&umliche Gliederung, Beginn der Baustrecke

Bauende (Bau-km) R&umliche Gliederung, Ende der Baustrecke

Ausbaulaenge Raumliche Gliederung, Lange der Baustrecke
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